

Kanta-palveluiden toimivuuden varmistaminen organisaatiomuutostilanteissa

1 – 1 ½ vuotta

n. 4 kuukautta

n. 7 kuukautta

3-4 kuukautta

n. 1 kuukausi

Aloitus

- Tieto muutoksesta THL:n erikoissuunnittelijalle
- Nykytilanteen kartoitus
- Hallinnollinen päätös
- Viestintä ja tiedotus
- Projektin perustaminen ja yhteyshenkilön nimeäminen

Valmistelu

- Projektisuunnitelman laatiminen (sisältää viestintä- ja koulutussuunnitelman)
- Omavalvonnan tarkistaminen

Toimenpiteet

- Tarvittavien hankintojen käynnistäminen
- SOTE-organisaatiorekisterin ja rekisterinpitäjän päivittäminen ja ilmoittaminen THL/Koodistopalveluun
- Muutosten aikataulujen vahvistaminen
- Omavalvonnan tarkistaminen
- Järjestelmän asennus, tietosuojan määrittely ja sisäisten rekisterien toimivuuden varmistaminen
- Asiakirjojen massasiirtojen määrän arvioiminen

Toteutus

- Liittymishakemuksen tai muutosilmoituksen sekä käyttöönottokoe-suunnitelman toimittaminen Kelalle
- Testaus, käyttöönottokoe tai tuotannon varmistus
- Omavalvonnan tarkistaminen
- Potilasasiakirjojen massasiirtojen toteuttaminen
- Arkiston muodostus-suunnitelman päivittäminen
- Kanta-palvelujen tuotantokäytön aloittaminen hyväksymispäätöksen jälkeen

Tuotantokäyttö

- Tiedotus viestintäsuunnitelman mukaisesti
- Ilmoitus ja raportti THL:lle tuotantokäytön aloittamisesta
- Projektin päättäminen
- Tuotannollisen käytön jatkuvuudesta huolehtiminen omavalvontasuunnitelman mukaisesti